2010年1-6月全区重点项目投资运行情况

一、重点项目投资进展情况

2010年，我区市级重点项目14个，总投资74亿元，市级重点项目比上年数量净增4个；区级重点项目27个，旅游重点项目18个，区级重点项目比上年数量净增23个；总投资304亿元， 1-6月，市级重点项目14个，全部开工，开工率100%；区级45个重点项目中33个项目开工，开工率达到73.3%。市级重点项目完成投资12亿元，占年度投资计划的51.22％；区级重点项目完成投资10.23亿元。区级重点旅游项目完成2.27亿元。

（一）、市级重点项目情况

2010年，我区市级重点项目14个，其中：工业项目7个，旅游项目1个，基础设施项目3个，房地产项目  3个。截止6月底，因投资方原因进度缓慢的3个项目，被市重点办调整出市级重点项目清单，分别是钱营制药工业园、襄樊科智发科技有限公司液压油缸及冷拔管生产项目、襄樊金三鑫建材有限公司磷、硫、膏砌块系列产品生产项目；新增项目3个，分别是固特基管桩项目、金源盛生物能源开发项目、襄樊长城星科建材有限公司加气混泥土砌块生产项目。我区市级重点项目调整后总个数不变，仍为14个，且全部开工建设。1-6月，调整后的重点项目完成投资12亿元，占年度投资计划的51.22%。

（二）、区级重点项目情况

2010年，我区确定区级重点项目27个，目前已开工项目22个，开工率为81.5%。为与市重点项目相衔接，建议将正昌发铸件生产项目、襄樊科智发科技有限公司液压油缸及冷拔管生产项目、襄樊金三鑫建材有限公司磷、硫、膏砌块系列产品生产项目等3个项目调整为金源盛生物能源开发项目、襄樊长城星科建材有限公司加气混泥土砌块生产项目、襄樊姿华拉链生产项目。1-6月，调整后的区级重点项目完成投资10.23亿元。

（三）、重点旅游项目情况

 2010年，我区重点旅游18个，其中已开工项目6个，协议项目5个，策划项目7个，1-6月，我区重点旅游项目完成投资2.27亿元。其中：襄阳卧龙生态文化渡假旅区1-6月完成投资16200万元，占年度计划的54%，襄樊市合巨旅游开发有限公司隆中高科技生态观光旅游园建设项目1-6月完成投资6500万元。
二、重点项目投资运行的主要特点

一是重点项目建设投资保持较快增长。今年以来，我区重点项目工作扎实推进，运行积极。市级重点项目全部开工，开工率100%，区级45个重点项目中33个项目开工，开工率达到73.3%。市级重点项目完成投资12亿元，区级重点项目完成投资10.23亿元。区级重点旅游项目完成投资2.27亿元，对全区投资增长起到了重要的支撑作用。
二是建设资金到位情况较好，施工项目和新开工项目较大增加。1-6月全区建设资金来源共计14.65亿元，施工项目个数33个，比去年同期（22个）增加11个；其中新开工项目10个。

三是开发区建设继续加速，产业聚集效力明显。1-6月，开发区基础设施建设工程全面展开，已完成投资12988万元，占年度计划的81.18%。开发区（园区）基础设施的迅速建设为招商引资项目落地，创造了良好条件。1-6月，开发区企业完成投资达49430万元，占全区重点项目投资比重33.4%。

四是旅游项目作为新的投资增长点，投资增长加快。随着鄂西生态文化旅游圈建设的不断深入，旅游项目投入作为我区新的投资增长点，投资不断加大。1-6月，全区旅游项目中，已完成投资2.27亿元，其中：襄阳卧龙生态文化渡假旅区1-6月完成投资16200万元，占年度计划的54%，襄樊市合巨旅游开发有限公司隆中高科技生态观光旅游园建设项目1-6月完成投资6500万元。
三、存在的问题

一是在全区45个重点项目中，还有个12项目处于协议或策划阶段，没有形成具体的投资，同时，由于某种原因，个别已列入重点的项目已无投资意向，需要进行调整，项目推进力度还需进一步加大。

二是投资进度不尽人意，全区45个重点项目中，完成年度计划60%以上的项目只占少数，如檀溪村民房改造工程完成投资2亿元，占年度计划的66.7%，金源盛生物能源项目完成投资8530万元，占年度计划的85.3%。其余大多数项目仅仅达到时间过半，任务过半的要求，甚至还有少数项目进展缓慢，未能按时完成投资计划。

