襄城区关于2011年1-3月投资运行情况汇报

襄城区发展和改革局

(2011年4月)

各位领导、同志们：

根据会议安排，我就今年1-3月以来全区投资运行情况、确保完成投资目标的工作措施、重点项目建设情况、项目库建设情况、“十二五”规划编制情况向各位领导和同志们作以汇报。

一、2011年1-3月投资运行情况

根据《2011年度县（市）区和高新开发区经济开发区年度考核目标》（襄办发[2011]20号）文件精神，2011年, 我区全社会固定资产投资完成目标为88亿元，增长目标为40%。1-3月份我区投资运行较为平稳，固定资产投资完成11.46亿元，同比增长27.2%。投资总量位于全市第4名，增幅位于全市第9名。其中：城镇500万元以上项目投资完成9.61亿元，位居全市第3名，同比增长36.3%，增幅位于全市第9名。

投资运行主要特点：

（一）工业投资支撑作用明显。1-3月，工业企业完成投资3.65亿元，占城镇以上投资的比重为31.85%，对全区投资增长起到了重要的支撑作用。其中：制造业完成投资2.84亿元，占全区投资比重的24.78%，化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、仪器仪表机械制造业均有大幅增长，这3个行业累计完成投资达2.14亿元，占全区工业投资的比重达57.53%。

（二）产业聚集效应明显。近年来，襄城经济开发区以发展循环经济产业链为特色，构筑“资源—产品—再生资源”循环式工业共生体系，吸引了众多的工业项目聚集在襄城经济开发区。在全区55个重点项目中，有15个工业项目落户在襄城经济开发区，占全区重点项目的27.2%。项目主要涵盖化工、建材、能源等行业。从而在开发区内形成了产业聚集、循环经济共存的可喜局面；另外，全区16个旅游项目90%以上分布在襄阳古城至卧龙镇沿线，以旅游资源为基础旅游产业群基本形成。旅游产业形成了集中上马、合理布局、聚集人气、一线串珠的良好发展势头。

（三）市政项目的大幅度投资，使襄城投资环境更趋优化。内外环线改造，汉江三桥、五桥建设项目，余家湖污水处理等一大批重点市政项目相继开工建设。1-3月，完成投资3.73亿元，搭起了襄阳大都市的骨架，项目建设环境更加优化，吸引大批企业前来襄城投资。在全区55个重点项目中已开展前期工作的项目17个，占比31%；已达成投资协议的项目11个，占比20%。这些项目的顺利推进，将为襄城跨越式发展奠定坚实基础。

（四）房地产投资虽然出现负增长，但投资后势强劲。1-3月，我区房地产在建项目12个，实现投资1.81亿元，同比下降7.5%。房地产投资虽然暂时出现了负增长的局面，但投资后势强劲。总投资30亿元的恒大城市综合体项目，已取得檀溪路4宗国有建设用地的使用权，计划建成以五星级酒店及高档社区为主的城市综合体。首期投资6亿元的庞公滨江新城项目计划提供居住面积50万平方米，以满足城区4000户家庭住房需求。总投资15亿元的檀溪高级城市综合体项目计划整合长虹南路东侧约80亩土地，兴建集商场、公寓住宅于一体的高级城市综合体。目前这些项目前期工作正在紧锣密鼓的进行，项目开工后，将极大的推动我区投资增长速度。

存在的问题

总体来讲，我区的投资运行态势不容乐观，和自已相比，增幅下滑，和兄弟县市相比，位次靠后，这也说明兄弟县（市）区加快了发展步伐。

1-3月我区投资总量在全市排名第4位，列在高新区、樊城区、襄州区之后，投资总量占全市的10.43%。其中：城镇500万元以上项目投资完成9.61亿元，位居全市第3名。但我区投资增幅与去年同期相比，由全市第二位，下滑至第九位，形势紧迫。主要原因在于以下几个方面：

1、房地产投资出现了负增长，严重影响到了我区投资的总体增幅。1-3月，我区房地产在建项目12个，实现投资1.81亿元，同比下降7.5%。成为全市唯一的出现负增长的县（市）区。近几年各地房地产业发展迅猛，而我区房地产投资却呈现负增长，一是由于房地产投资原有基数较大，导致增幅减缓，甚至于下滑。去年同期，我区房地产开发完成投资1.96亿元，同比增长190.9%，在此基础上，增幅的增加就出现了困难。二是由于我区总部经济相对缺乏，许多在我区施工的项目，由于施工方公司注册地不在襄城，所以统计数据却为兄弟县（市）区所有。这种现象使我区出现了“看的见项目，看不见成绩”的局面，如丽江泊林、上海公馆等房地产项目，在我区均有较大投资，但统计数据却不在襄城。 

2、部分乡镇办事处对项目投资和项目落地的认识还需进一步提高。欧庙、卧龙均为我区的大镇，但1-3月份，两个乡镇固定资产投资仅分别完成550万元、1450万元，同比增长分别为-82.0%、-80.2%。固定资产投资完成情况与两个乡镇在我区的地位极不相称。

3、项目手续不够完善，项目统计入库难。今年全区纳入统计范围的在建项目共54个。据区统计局反映，目前手续完备，能够纳入统计户头的不足30个，还有20余个项目由于目手续不完备，无法进入统计户头，导致数据流失。如市政府公务员小区项目，投资至少亿元以上，但前期手续不完备，加之项目单位不能很好的配合，无法进行统计；九天玄女旅游项目、华中医药产业园均已开工建设，投资数量不小，但由于项目方还没有注册或办理必要的审批手续，这部分投资也无法统计。如能加上上述项目的投资，我区投资总量将远远不是目前这个状况，增幅亦将排在全市前列。

4、重大项目开工不足，进展较慢。55个亿元以上项目尚有28个项目处于前期或协议阶段，未能开工。未开工项目占全区重点项目的50.9%。如总投资10亿元的中国教育装备产业新城项目、总投资16亿元的襄城区白鹭湖国际生态森林公园项目、总投资30亿的恒大城市综合体项目、总投资10亿元珠江铸造等项目，目前已办理注册，但未能形成实际投资量。这些重大骨干项目实施进度对全区投资增长产生了十分重要的影响。

二、重点项目建设情况

2011年，我区投资安排亿元以上重点项目55个，比上年净增10个；总投资593.48亿元，比上年的304亿元增长48.8%；在55个重点项目中，投资过10亿元以上的19个，投资亿元以上至10亿元的35个。其中，在建项目27个，占重点项目比重49 %。在建项目中：续建项目14个，年度投资17.06亿元；新建项目12个，年度投资21.5亿元。1-3月，27个在建的重点项目完成投资达6亿元，较去年同比增长23.5%，完成投资占全区城镇以上投资的62.5%。

纳入市级管理的重点项目14个，总投资56.7亿元，年度计划17.65亿元，1-3月完成投资3.55亿元，占年度投资计划的20.1%。其中：湖北航奥伺服科技有限公司电液伺服阀项目作为我区目前唯一的省级重点项目，项目进展顺利，目前已建设5栋标准化车间，共12万平方米，主体工程已封顶，正在进行内外装修。1-3月完成投资3500万元，占年度计划的23.3%。

三、“十二五”规划编制情况

《襄城区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》已于年初在人大会上获得通过。为做好《纲要》后续工作，我们一是抓好《纲要》与省市规划及区2010年全区各项经济指标相衔接，我们对相关数据进行了相应修改。2015年全区生产总值达到360亿元，力争达到410亿元，修订为到2015年全区生产总值达到410亿元，力争达到500亿元；规模以上工业增加值达到110亿元，修订为规模以上工业增加值达到112亿元；社会消费品零售总额190亿元，修订为社会消费品零售总额192亿元；城镇居民可支配收入达到26500元，农民人均纯收入达到12235元，修订为城镇居民可支配收入达到26590元，农民人均纯收入达到12780元；固定资产投资完成240亿元，修订为固定资产投资完成242亿元。新型农村合作医疗覆盖率95%，修订为新型农村合作医疗覆盖率100%。二是抓好专项规划与总体规划的衔接工作。督办20个专项规划编制单位，结合区总体规划，对各自专项规划进行认真修订，现已进行了第三稿。总体规划与20个专项规划装订成册工作拟于5月底完成。三是将规划项目化。结合全区总体规划和专项规划抓好项目策划工作，目前已确定和策划重点项目141个，总投资1450.25亿元，做到将规划变成实实在在的项目，该项工作将于6月底完成。

四、项目库建设情况

去年10月22日全区第四季度经济运行调度暨“十二五”规划编制座谈会召开后，我们根据区委、区政府的要求，在认真总结“十一五”以来全区投资和重大项目建设情况的基础上，会同各乡镇办事处和区直有关部门，围绕“十一五”以来至2015年主要产业，领域发展的目标和重点，对全区项目库建设进行了初步研究和筛选，为今后两年乃至“十二五”期间储备一批过过10亿的大项目、好项目奠定了良好基础。截止目前，已入库项目141个，总投资1450.25亿。经过近半年来全区上下的通力推进，其中：55个项目已被确定为2011年全区亿元以上重点项目，重点项目总投资额达593.48亿元。86个策划项目，总投资856.77亿元，正在进行大力招商和推进，争取早日转化为区重点项目，形成实际工作量。

五、下一步工作措施和建议

从目前情况看，今年全区投资总的增长势头并不理想，距离市下达目标还有不小的差距，形势严峻。但据我们掌握的项目及建设进度来看，完成全年任务信心十足。下一步我们要继续咬住项目不放松，以项目促投资，以投资保发展，确保全社会固定资产投资达到88亿元，力争突破90亿大关，实现投资增长40%的目标。主要抓好以下工作：

（一）突出工作重点，着力抓好重大项目的建设和前期推进工作。加快实施55个亿元重点工程，继续落实区“四大家”领导联系重大项目工作制度。进一步健全重大项目服务协调制度。刚刚成立的襄城区重点项目协调服务办公室肩负重任，主要负责重点项目的前期推进和建设实施及协调督办。同时，建立部门联动机制，加强部门联动和信息沟通，建立主要领导靠前指挥、工作专班具体实施、目标任务落实到人的工作机制。及时、适时召开全区重点项目协调会议，集中研究项目推进中出现的重大问题。对重大项目进度及时进行通报。确保所有亿元以上项目按时开工，加快建设，完成或超额完成年度计划投资。只有项目开工，才能实现工作量，只有实现了工作量，才能增长投资。同时，根据招商引资、重大前期工作项目进展情况，以及在建重点项目实施情况，不断进行滚动更新，力争有更多的重点项目早开工、早建设、早见效。
（二）立足长远策划，加大项目库建设力度。2011年是十二五规划的开局之年，各乡镇办事处、区直相关部门要抓住国家深入实施中部崛起规划的有利条件，发挥优势，在区域范围内，围绕新兴产业、化工建材、文化旅游、高新科技、农业水利、城市功能、大学新城、行政新区等领域策划一批重大项目。进一步与国家十大产业振兴规划对接。对已建立的重大项目库，做到滚动管理，不断更新，为培植经济发展后劲提供高质量、稳定可靠的项目源。

（三）理顺统计关系，确保辖区项目的应报全报。一是要积极与市统计部门进行协调，尽可能的将我区辖区内的省、市直项目全部纳入我区统计范围；二是对现有项目进行清理排查，完善项目手续，达到统计要求，确保所有项目进入统计户头。三是在我区投资的项目，包括建筑商、施工企业均需在我区注册，以改变我区“项目成堆，成绩不足”的局面。

（四）多方筹措资金，为项目提供资金保障。一是积极争取上级资金，发挥乡镇办及区直部门的主观能动作用。二是发挥财政职能，搭建融资平台，不断培育新的经济增长点和税收增长点。一方面要对辖区实有税源进行系统分析，多层次进行重点税源监控。另一方面加强银企合作，搭建融资平台。通过牵线搭桥，帮助企业与金融机构加强沟通。同时，高度重视、充分利用我区城投公司这一融资平台，积极主动与上级金融单位加强互信合作。力争今年取得重大进展。

（五）狠抓“一区七园”建设，着力构筑经济发展平台。要全面加快我区“一区七园”建设，不断提升要素集聚能力，着力打造千亿级园区。一是进一步推动开发区扩区升级。推动开发区产业升级，瞄准产业链的高端环节，按照循环经济发展思路，加快产业链和价值链的提升。二是进一步提升开发区集约用地水平。执行国家《限制供地目录》和《禁止供地目录》，认真落实国家产业政策，严格用地政策，严格控制限制性产业项目供地。实行项目用地控制指标制度，加大开发区腾村整地力度，盘活土地存量。三是进一步提升管理与服务水平。要在协调服务中实施管理，在管理中体现服务。积极推进襄城经济开发区建设。

（六）狠抓招商，千方百计引进大企业。要不断创新招商引资工作方式，积极探索企业招商、产业招商、园区整体招商新模式，大力开展招商引资，激发经济发展活力。一是依托园区，不断加快襄城经济开发区等园区基础设施建设，完善配套功能，增强对外招商的吸引力。二是依托外资，重点围绕生态文化旅游等新兴产业，争取大财团、大企业投资，从根本上扭转我区目前在建大项目不多，尤其特大型龙头项目不足的现状。要积极创造条件，加大全区28个前期、协议项目的推进力度、以及策划招商项目的早落户、早建设、早见效，早日形成新的经济增量。
同志们，当前我区投资形式十分严峻，一定要引起同志们高度警觉，一定要牢固树立时不我待的忧患意思和责任意识，充分认识我区现有的严峻形势和投资的发展后劲，加大挖掘潜力的力度，作到应报尽报，全力推进项目建设，确保完成我区发展目标。

襄城区乡镇办事处固定资产投资情况

	序号
	名称
	完成投资（万元）
	占全区投资比重（%）
	按完成额排序
	同比增长（%）
	按增幅排序

	1
	尹集乡
	2100
	1.83
	6
	44.8
	5

	2
	卧龙镇
	1450
	1.26
	7
	-80.2
	8

	3
	欧庙镇
	550
	0.47
	9
	-82.0
	9

	4
	王府办事处
	3812
	3.33
	4
	9.6倍
	1

	5
	隆中办事处
	8189
	7.15
	3
	182.4
	3

	6
	昭明办事处
	820
	0.71
	8
	-17.5
	7

	7
	庞公办事处
	2124
	1.85
	5
	4.3倍
	2

	8
	檀溪办事处
	25769
	22.48
	2
	152.2
	4

	9
	余家湖办事处
	26750
	23.34
	1
	-2.5
	6

	10
	其他
	43042
	37.58
	
	
	


注：根据区统计局提供数据整理。
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